



Fonds für Unterrichts- und Schulentwicklung- IMST Fonds

**Didaktik der Mathematik, Naturwissenschaften und
Informatik und verwandter Fächer**

Ablauf eines MNI-Projektjahres

NEU: Einreichung der Projektanträge das ganze Projektjahr über möglich!!

Monat	Aktivität
	1. Vorbereitungsphase <ul style="list-style-type: none"> – Konkretisierung einer Projektidee: erste Planung des Projekts. – Etwaige Kontaktaufnahme mit Kolleg/innen: Teambildung und Koordination. – Koordination mit Administration und Direktion (Lehrfächerverteilung). – Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit Fonds-Mitarbeiter/innen zur Antragsberatung.
Dez. 2006/Jänner 2007	<ul style="list-style-type: none"> – 1. Begutachtungsphase der Projektanträge, jeweils von einem/einer Fachexperten/in (zumeist aus der Fachdidaktik) und einem/einer Praktiker/in.
Februar 2007	<ul style="list-style-type: none"> – Bewilligung oder Ablehnung des Projektantrags im Kuratorium (auf der Basis der beiden Gutachten), Rückmeldung an den/die Antragssteller/in.
30. April 2007	Ende der Einreichfrist für Projektanträge für das Projektjahr 2007/08.
Mai/Juni 2007	<ul style="list-style-type: none"> – 2. Begutachtungsphase der Projektanträge, jeweils von einem/einer Fachexperten/in (zumeist aus der Fachdidaktik) und einem/einer Praktiker/in.
Juli 2007	<ul style="list-style-type: none"> – Bewilligung oder Ablehnung des Projektantrags im Kuratorium (auf der Basis der beiden Gutachten), Rückmeldung an den/die Antragssteller/in. – Unterzeichnung des Projektvertrages
September 2007	<ul style="list-style-type: none"> – Berücksichtigung des Projektes (notwendige Rahmenbedingungen) in der endgültigen Lehrfächerverteilung, im Stundenplan, etc. – Verfeinerung des Projektantrags, der Projektstruktur, der Projektziele.
25/26. September 2007	2. Projektentwicklungsprozess Phase A Offizieller Start des Projektjahres 2007/08 durch die verpflichtende Teilnahme am Start-up Workshop in Innsbruck. Themen beim Startup-Workshop: <ul style="list-style-type: none"> – Kurzpräsentation des Projektvorhabens; – Erfahrungsaustausch und Verfeinerung der Projektstruktur, der Projektziele und geplanten Methoden, etc.; – Festlegung der zentralen Untersuchungsfrage; – Erhalt wichtiger Unterlagen.
Oktober 2007 – Jänner 2008	<ul style="list-style-type: none"> – Ankauf des Großteils der bewilligten Projektmaterialien. Durchführung der 1. Zwischenabrechnung und Auszahlung der ersten Rate (November 2007) – Durchführung des Projekts laut Zeitplan, Projektstruktur, Zielen, Methoden. – Flexible Modifikation des Projekts je nach Notwendigkeit. – Feedback durch das Schwerpunktteam bzw. Beratung/Expertise durch wissenschaftliche Referenten (gemäß Planung im Projektantrag). – Angebot und Abwicklung eines Regionaltreffens (Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragen) durch das Schwerpunktteam.

	<ul style="list-style-type: none"> – Etwaige Teilnahme an zusätzlichen Seminarangeboten des IMST-Fonds.
Februar 2008	<ul style="list-style-type: none"> – Abgabe eines kurzen Zwischenberichts (max. 2 Seiten) an das Schwerpunktteam – Abgabe der 2. Zwischenabrechnung der bisher getätigten Projektausgaben (mit Originalbelegen).
	<p>3. Projektentwicklungsprozess Phase B</p> <ul style="list-style-type: none"> – Verpflichtende Teilnahme am Schreibworkshop bzw. Projektentwicklungsworkshop des jeweiligen Schwerpunkts. – Laufende Durchführung des Projekts je nach Projektplanung/Projektstruktur.
April - Mai 2008	<ul style="list-style-type: none"> – Auswertung der erhobenen Daten, Verschriftlichung der Projektergebnisse und Entwurf des Projektberichts (Erstversion); Feedback durch das Schwerpunktteam und wissenschaftliche Referenten (bis voraussichtlich 30. Juni 2008). – Beratung /Expertise und/oder externe Evaluation (gemäß Planung im Projektantrag).
Juni – Juli 2008	<p>4. Abschlussphase</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beratung /Expertise und/oder externe Evaluation (gemäß Planung im Projektantrag). – Fertigstellung des Projektberichts. – Abgabe des Endberichts mit Abrechnung der restlichen getätigten Projektausgaben (mit Originalbelegen) bis 15. Juli 2008.